

Denominazione Ambito Territoriale : Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 714.998,15

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese
Comuni aderenti	Comune di Ventimiglia
Ente capofila	Comune di Ventimiglia
Sede legale	P.zza della Libertà , 3 - 18039 - Ventimiglia (IM)
Codice fiscale	CLNNRC85L02A984A
Partita IVA	00247210081
Posta elettronica	comune.ventimiglia@legalmail.it
PEC	comune.ventimiglia@legalmail.it
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	062152

Referente proposta di intervento	Monica Bonelli
Qualifica	Direttore Sociale
Telefono	3280097969
Posta elettronica	monica.bonelli@comune.ventimiglia.im.it
PEC	comune.ventimiglia@legalmail.it

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni del'ATS o dell'associazione di ATS	
AIROLE	✓
APRICALE	✓
BORDIGHERA	✓
CAMPOROSSO	✓
CASTEL VITTORIO	✓
DOLCEACQUA	✓
ISOLABONA	✓
OLIVETTA SAN MICHELE	✓
PERINALDO	✓
PIGNA	✓
ROCCHETTA NERVINA	✓
SAN BIAGIO DELLA CIMA	✓

SEBORGIA	✓
SOLDANO	✓
VALLEBONA	✓
VALLECROSIA	✓
VENTIMIGLIA	✓

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

Il Comune di Ventimiglia, Capofila di progetto, rappresenta i 17 Comuni dell'ATS.

Referente per l'implementazione del progetto sarà un'Assistente Sociale con oltre 30 anni di esperienza, attuale Direttore dell'area Sviluppo Comunitario - DSS1, con ruolo di coordinamento generale, supervisione corretta attuazione e raggiungimento degli obiettivi, raccordo con la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Rete di progetto.

Le figure coinvolte nell'attuazione del progetto, facenti parte l'organico delle amministrazioni comunali, sono 4 assistenti sociali e 3 collaboratori amministrativi.

Funzioni e ruoli

Assistenti Sociali: analisi preliminare, partecipazione alla equipe, segnalazione e presa in carico; predisposizione e revisione del PIA durante il triennio; monitoraggio, coordinamento e propulsione degli interventi finanziati dal presente Avviso.

Le attività di valutazione dei bisogni socio sanitari delle persone target del presente progetto saranno svolte da un' Equipe Integrata Disabili, gruppo di lavoro multidisciplinare già attivo nell'ATS, che coinvolge in maniera stabile il Comune di Ventimiglia come Capofila dell'ATS (AS Referente ATS) e ASL 1 (Medico Referente per Distretto Sanitario, Educatori professionali), a cui si aggiungono, a seconda delle necessità e delle competenze necessarie: professionisti referenti degli altri 16 Comuni dell'ATS (Assistente Sociale/Case Manager), o dell'ambito sanitario (Fisioterapista, Foniatra, Psicologo, Operatore Sociosanitario, Infermieri).

Oltre alle figure professionali sopra indicate, possono partecipare all'equipe anche le Associazioni di familiari di persone disabili, Enti del Terzo Settore, Amministratori di Sostegno e Tutori, a seconda del caso trattato.

Per rafforzare l'equipe attuale, ci si avvarrà di personale aggiuntivo incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare il progetto, ed in particolare 1 assistente sociale con incarico esclusivo sul progetto.

Tramite “avviso di manifestazione di interesse”, saranno individuati soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership delle attività e degli interventi inerenti: 1) la gestione dei gruppi appartamento 2) la realizzazione e gestione dei percorsi formativi.

Responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari per il progetto è l'Assistente Sociale Referente dell'ATS, funzione attualmente coperta da una professionista con pluriennale esperienza, con ruolo di coordinamento, supervisione e raccordo.

Collaboratori Amministrativi: attivazione procedure amministrative, monitoraggio della corretta realizzazione delle procedure, raccolta dati, rendicontazione periodica attività e spese sostenute, controllo della corretta gestione economica.

Il Responsabile di riferimento del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali sarà individuato con incarico.

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

Il territorio necessita di strutture dedicate all'inserimento in contesto abitativo autonomo di soggetti disabili adulti in carico ai servizi socio-sanitari e che non dispongono di una situazione abitativa e/o familiare idonea a realizzare una vita in autonomia; nello specifico, ad oggi, manca una coabitazione per l'utenza femminile, mentre quella maschile è al completo. Si cercherà di agevolare la creazione di opportunità inclusive anche in favore di quei soggetti residenti in comuni dell'entroterra, più isolati e carenti di servizi rispetto a quelli sulla costa.

176 persone disabili adulte hanno usufruito di Misure Regionali nel 2021; ad oggi sono attivi 16 Progetti di Vita Indipendente (100% della richiesta); 21 Tirocini/Borse Lavoro. 4 uomini (più 1 posto dedicato ai ricoveri di sollievo) sono inseriti nella coabitazione "La Casetta" (progetto Dopo di Noi avviato nel territorio dell'ATS nel 2019 in collaborazione con ASL 1 e l'Associazione SPES; il progetto si è qualificato al 1° posto sul Bando per la selezione di progetti afferenti al Fondo Reg. Dopo di Noi (Del. A.Li.Sa n. 30/2019). Una quinta persona è stata inserita in una coabitazione fuori ATS, per mancanza di strutture. 57 persone beneficiano del Contributo di Solidarietà (di cui 21 per la residenzialità). Sono attivi: 2 centri diurni socio-riabilitativi; 1 centro riabilitativo per disabili gravi; 1 centro residenziale per disabili. E' garantito il trasporto giornaliero dalle abitazioni ai centri e ritorno.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

La proposta rientra negli obiettivi strategici previsti per il sub-investimento individuato, (ovvero favorire processi di de-istituzionalizzazione di persone con disabilità al fine di migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari), grazie alla realizzazione di servizi e infrastrutture sociali (coabitazioni) a favore di persone adulte disabili, coinvolgendo gli stessi destinatari, le loro famiglie, il terzo settore e la comunità nel suo insieme e in particolare attivando 2 nuove coabitazioni sul territorio dell' ATS di cui una per l'utenza femminile, oggi mancante. Qualora si rendesse necessario, verranno garantiti interventi presso il domicilio del destinatario garantendone la continuità dell'assistenza volta allo sviluppo dell'autonomia.

La proposta prevede tre Linee di attività tra loro interconnesse:

- 1) Definizione e attivazione del Progetto Individualizzato per 12 destinatari;*
- 2) Abitazione - adattamento di 2 spazi abitativi individuati sul territorio dell'ATS, allestimento domotica e assistenza a distanza;*
- 3) Lavoro - sviluppo delle competenze digitali per le 12 persone con disabilità coinvolte nel progetto e propedeutiche all'inserimento lavorativo anche in modalità smart working;*

Destinatari dell'intervento saranno 12 soggetti disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni in carico ai Servizi territoriali di base e residenti nei comuni dell'ATS.

Linea 1: si procederà a 1) rafforzare l'equipe esistente; 2) individuare insieme alla Rete (ATS, Comuni, ASL, CPI, ETS) e tramite l'analisi dei requisiti, i soggetti da inserire nel progetto; 3) elaborare i PIA. Linea 2: 1)sul territorio è già disponibile un alloggio, si pubblicherà un avviso di manifestazione di interesse per il reperimento del 2° alloggio; 2)questi saranno oggetto di verifica di fattibilità, adeguamento e di sperimentazioni di servizi di assistenza,

anche da remoto, in collaborazione con il Terzo Settore e le Famiglie dei destinatari. Linea 3: 1) collaborazione di Enti Formativi accreditati, coinvolgimento del CPI competente, dei Comuni e del Terzo Settore per la realizzazione di percorsi di formazione progettati in base al livello dei partecipanti e volti ad agevolare l'avvio al lavoro, anche in modalità smart working; 2) attivazione sul territorio dell' ATS di tirocini di inclusione sociale - DGR Liguria n.1186/2017.

Si perseguono le priorità trasversali del PNRR: rispetto e promozione delle pari opportunità coinvolgendo destinatari di entrambi i generi e producendo dati disaggregati per genere; i percorsi di autonomia avranno effetti indiretti sui familiari dei destinatari, in particolare sull'occupazione, alleggerendo il carico di cura non retribuita gravante sulla componente femminile della popolazione; inserendo destinatari di più fasce d'età e riservando una quota ai più giovani si mira alla loro protezione e valorizzazione.

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
X	B.1 - Reperimento alloggi
X	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
X	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Il progetto sarà attuato avviando una procedura di Co-Progettazione; incentivando la partecipazione diffusa delle forze sociali tramite Progettazione Partecipata coinvolgendo: i Comuni (Servizi Sociali e Conferenza dei Sindaci); ASL1 Imperiese; Servizio Collocamento Mirato del Centro per l'Impiego di Ventimiglia; Enti del Terzo Settore, Associazioni di familiari di persone disabili, Consulta Provinciale Handicap, cooperative sociali, Enti di Formazione Professionale, ODV, Aziende del territorio disponibili ad accogliere tirocinanti, esercenti e cittadini coinvolti in iniziative di sensibilizzazione legate all'accessibilità di luoghi ed eventi; predisponendo un modello di accompagnamento personalizzato verso l'autonomia e di presa in carico dei bisogni, che prevede una valutazione multidimensionale (art. 46 L.R. 12/2006, PSIR 2013/2015 e Piano di Distretto 2014/2017 entrambi in prorogatio) effettuata da un'équipe multiprofessionale integrata (componente clinica e sociale più altre competenze utili) collegata mensilmente al comitato tecnico provinciale art. 8 L. 68; sviluppando progettazioni integrate fra le diverse filiere (sociale - ATS e ETS, sanitaria - ASL1, Enti di Formazione e di inserimento lavorativo CPI e Aziende) monitorate dai case manager; Il progetto personalizzato sarà redatto e monitorato in collaborazione con il beneficiario e, ove opportuno, con chi lo rappresenti. I beneficiari saranno selezionati valutando criteri di: limitazioni dell'autonomia, condizione familiare, abitativa ed ambientale, condizioni economiche e prospettiva di genere. Il progetto integrato prevede l'attivazione di 2 cohousing sociali dotati di tecnologie domotiche e per la connettività sociale destinati a 12 persone, integrando gli interventi con le programmazioni "PVI" e "dopo di noi", il rafforzamento delle loro competenze digitali e delle relazioni sociali tramite attività formative, dotazioni strumentali e supporto all'inclusione socio lavorativa tramite tirocini.

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

Gli esiti quantitativi attesi sono: 12 PIA attivati; 2 abitazioni attrezzate e rese disponibili; 12 beneficiari e famiglie direttamente coinvolte; 17 comuni che beneficeranno dell'attivazione del servizio; 12 persone formate e inserite in tirocinio. A livello qualitativo si prevedono: miglioramento della qualità di vita e del benessere dei destinatari attraverso l'acquisizione di autonomia e di protagonismo; maggiore partecipazione civica; sviluppo di competenze spendibili nel lavoro; una comunità più inclusiva; diminuzione della spesa e dell'impatto ambientale, grazie alla domotica ed allo smart working; intensificazione del dialogo con e tra gli Enti; promozione di percorsi interdisciplinari.

a) A fine intervento, l'autonomia e la continuità assistenziale per gli individui coinvolti e per il territorio sarà garantita dai Fondi nazionali, Regionali e/o dalla programmazione FSE 2021-2027 (Dopo di Noi – Non Autosufficienza); FSE+ e GOL per la Formazione Professionale e il Lavoro; Dote di cura. Inoltre si prevede la compartecipazione attiva da parte degli utenti/famiglie (quota spese di gestione, messa a disposizione alloggi, beni e volontariato). b) Verrà condotta una ricognizione iniziale con gli stakeholders per condividere informazioni sul tema, progetti e modalità organizzative. Ex ante, in itinere e ex post verranno raccolte ed elaborate le informazioni relative all'andamento dei PIA e dei relativi follow up. All'avvio saranno predisposti strumenti di monitoraggio e valutazione: ad es. schede di rilevazione delle informazioni procedurali sullo svolgimento delle attività, diversificate per ciascuna Linea. Si costituirà un tavolo della disabilità per costruire, condividere e rendere replicabili le buone prassi emerse. Si divulgheranno i risultati raccogliendo le testimonianze dei destinatari e delle famiglie, per far conoscere il progetto ad ulteriori potenziali beneficiari ed accrescere l'adesione a iniziative di questo tipo, immaginandone la replicabilità.

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	7,50
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	7,50

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

- Nel piano finanziario è prevista la spesa per personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare il progetto finanziato dal PNRR, proveniente da reclutamento a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021 e Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4.
- L'attività A.2 – Valutazione multidimensionale non è stata valorizzata nel piano finanziario in quanto verrà svolta da risorse umane già disponibili all'interno dell'amministrazione.
- L'attività A.4 - Attivazione sostegni è stata accorpata all'attività A.3 - Progettazione individualizzata in quanto entrambe saranno oggetto di un unico affidamento.

<p>Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)</p> <p>Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe</p>
<p>Voce di costo: Assunzioni di personale</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: Assistente Sociale</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 45.414,72</p> <p>Importo Totale: 45.414,72</p>
<p>Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)</p> <p>Attività: A.3 - Progettazione individualizzata</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: Affidamento gestione PIA ed attivazione sostegni</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 69.585,28</p> <p>Importo Totale: 69.585,28</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative</p>
<p>Voce di costo: Pubblicazione bandi di gara</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: Bandi</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 5.000,00</p> <p>Importo Totale: 5.000,00</p>

<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative</p>
<p>Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: Affidamenti</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 190.000,00</p> <p>Importo Totale: 190.000,00</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: Appalti</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 21.292,48</p> <p>Importo Totale: 21.292,48</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: Appalto acquisto arredi</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 75.000,00</p> <p>Importo Totale: 75.000,00</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative</p>

<p>Voce di costo: Assunzioni di personale</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: responsabile aspetti infrastrutturali (12 ore settimana)</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 18.707,52</p> <p>Importo Totale: 18.707,52</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: n. affidamenti</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 50.000,00</p> <p>Importo Totale: 50.000,00</p>
<p>Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di gestione</p> <p>Unità di Misura: n. affidamenti</p> <p>Quantità: 1</p> <p>Importo Unitario: 59.998,15</p> <p>Importo Totale: 59.998,15</p>
<p>Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)</p> <p>Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria</p>
<p>Voce di costo: Appalti di servizi e forniture</p> <p>Tipo di costo: Costo di investimento</p> <p>Unità di Misura: n.affidamenti</p>

Quantità: 1

Importo Unitario: 15.000,00

Importo Totale: 15.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamenti gestione percorsi formativi

Quantità: 1

Importo Unitario: 165.000,00

Importo Totale: 165.000,00

Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 419.998,15€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

Importi per Tipologia di Costo	
Tipologia di Costo: Costo di gestione	408.705,67€
Tipologia di Costo: Costo di investimento	306.292,48€
Importo Totale: 714.998,15€	di cui IVA: 34.321,19€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe			X	X	X															
A.2 - Valutazione multidimensionale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
A.3 - Progettazione individualizzata				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
A.4 - Attivazione sostegni					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.1 - Reperimento alloggi					X	X														
B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative						X	X	X												
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni						X	X	X												
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza							X	X	X	X	X	X	X	X	X					
B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza							X	X	X	X	X	X	X	X	X					
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria							X	X												
C.2 - Azioni di collegamento						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi																				
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 03/08/2022 15:51:33

Fornire indicazione corretta dell'IVA. In ogni caso non può superare il 22% del totale costo progettuale/ Rimodulazione cronoprogramma: Non rispettato il criterio della propedeuticità dell'Azione A. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 8/08/2022

Mittente: Beneficiario in data: 09/08/2022 17:56:45

sono state apportate le modifiche richieste